
П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Тульская область)

1. Основные положения

Все лучшее детям (Тульская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Все лучшее детям (Тульская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Создана современная образовательная среда3.

Куратор регионального проекта Гремякова О.П. Заместитель председателя Правительства Тульской области4.

Осташко О.А.Руководитель регионального проекта Министр образования Тульской области5.

Морозов В.Б.Администратор регионального проекта Директор департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Тульской области "Развитие

инфраструктуры образовательных организаций,

расположенных на территории Тульской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Тульской области "Развитие

образования Тульской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены

выдающиеся способности

и таланты

0,6400 2023 -ПроцентФП Осташко О.А.

Министр

образования

Тульской области

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,73000,6900 0,7000 0,7000 0,7100 0,7200 Нет

1.2. Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

услугами

дополнительного

образования

80,0400 2024 -ПроцентФП Осташко О.А.

Министр

образования

Тульской области

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

81,990080,2900 80,5900 80,8900 81,1900 81,4900 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в возрасте от 7

до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и таланты

0,6500 0,6500 0,6500 0,6600 0,6600 0,6600

Процент 0,6900

0,68000,68000,67000,67000,6700

1.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами дополнительного

образования

55,4000 55,6400 56,4400 57,6700 59,8600 61,7300

Процент 80,2900

79,960079,870072,700066,720063,7200



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт

и оборудование

зданий

общеобразовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 42,000

0

48,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

24,0000 2024

- -61,000

0

-

-

1.1

Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных

программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа

жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых

залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров

(в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных

населенных пунктах с

объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры

Объект

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

(зданий) школ.

Нарастающий итог

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное

образование

Общеобразовательны

е организации

оснащены средствами

обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

Единица

- 177,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.3

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития

современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и

"Основы безопасности и защиты Родины"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

1.1

2 148 685,452 091 628,94 1 561 471,660,00 0,00 5 801 786,050,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

2 148 685,452 091 628,94 1 561 471,660,00 0,00 5 801 786,050,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

1 875 828,542 050 591,59 1 514 164,150,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

1 377 140,431 711 426,84 1 379 647,030,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

1 377 140,431 711 426,84 1 379 647,030,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

1 649 997,341 752 464,19 1 426 954,540,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ

1.2

904 252,60411 200,63 983 902,600,00 0,00 2 299 355,830,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

904 252,60411 200,63 983 902,600,00 0,00 2 299 355,830,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

904 252,60411 200,63 983 902,600,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

904 252,60411 200,63 983 902,600,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

904 252,60411 200,63 983 902,600,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

904 252,60411 200,63 983 902,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

1.3

0,0041 859,00 0,000,00 0,00 41 859,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

учебных предметов

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,0041 859,00 0,000,00 0,00 41 859,000,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-41 021,75 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1

.1.1.

-41 021,75 -0,00 -- -

местным бюджетам1.3.1

.1.1.

4.

-41 021,75 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1

.2.

-41 859,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 2 544 688,57 2 545 374,26 3 052 938,05

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 8 143 000,88

0,00 3 052 938,052 544 688,57 2 545 374,26 0,00 0,00 8 143 000,88

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



9

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тульская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие капитальный

ремонт и оборудование зданий

общеобразовательных организаций"

41 698,84 82 183,30 179 044,5

7

263 524,3

0

356 138,3

8

461 222,5

6

2 050 591,59

1 026 406

,14

1 015 171

,32

999 481,0

7

667 961,5

8

552 420,1

8

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

адресное строительство школ в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 274,7

6

411 200,63

384 664,6

3

346 950,0

5

310 360,4

9

254 470,4

4

205 862,3

6

1.3. Мероприятие (результат)

"Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 021,75

41 021,7541 021,7541 021,7532 817,408 204,35

ИТОГО:

41 698,84 82 183,30 179 044,5

7

263 524,3

0

356 138,3

8

625 497,3

2

2 502 813,97

1 452 092

,52

1 403 143

,12

1 350 863

,31

955 249,4

2

766 486,8

9



11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Тульская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций"

Обеспечено развитие

образовательного

пространства школ (в

том числе для изучения

естественно-научного и

математического цикла,

для реализации

образовательных

программ по учебным

предметам "Основы

безопасности и защиты

Родины", "Труд

(Технология)"), включая

создание условий для

привития культуры

здорового образа жизни

обучающихся (включая

обновление

инфраструктуры,

предназначенной для

занятий физической

Осташко О.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурой и спортом,

внутришкольного

пространства, актовых

залов, библиотек,

кабинетов для

организации

воспитательной работы и

дополнительного

образования детей,

помещений школьных

творческих и

волонтерских центров (в

том числе помещений

школьных театров),

художественных

мастерских) и

обновление

медицинских кабинетов.

1.1.1.

Контрольная точка"Сформирован

план по обеспечению

непрерывности образовательного

процесса обучающихся на период

капитального ремонта"

Прочий тип документа

Письмо/приказ

образовательной

организации

-

Морозов В.Б.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Запущены

конкурсные (конкурентные)

процедуры, направленные на

заключение

Прочий тип документа

Реестр закупок

-

Морозов В.Б.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственных/муниципальны

х контрактов на выполнение

работ по капитальному ремонту

зданий образовательных

организаций в 2025 году"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Тульской

области"

Соглашение Соглашение

-

Морозов В.Б.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

по капитальному ремонту зданий

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Морозов В.Б.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг с

целью оснащения объектов

общеобразовательных и

дошкольных образовательных

организаций средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок

-

Морозов В.Б.

05.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Заключены

контракты на закупку товаров с

целью оснащения объектов

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов

-

Морозов В.Б.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательных и

дошкольных образовательных

организаций средствами

обучения и воспитания"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации результата"

Справка

Информационная

справка

-

Морозов В.Б.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации результата"

Справка

Информационная

справка

-

Морозов В.Б.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Работы по

капитальному ремонту

выполнены"

Прочий тип документа

Справка по форме КС-

11/КС-14

-

Морозов В.Б.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Морозов В.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Тульской

области"

Соглашение Соглашение

-

Морозов В.Б.

13.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Сформирован

план по обеспечению

непрерывности образовательного

процесса обучающихся на период

капитального ремонта"

Прочий тип документа

Письмо/приказ

образовательной

организации

-

Морозов В.Б.

13.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Запущены

конкурсные (конкурентные)

процедуры, направленные на

заключение

государственных/муниципальны

х контрактов на выполнение

работ по капитальному ремонту

зданий образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Реестр закупок

-

Морозов В.Б.

13.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

по капитальному ремонту зданий

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Морозов В.Б.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг с

целью оснащения объектов

общеобразовательных и

дошкольных образовательных

организаций средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок

-

Морозов В.Б.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Заключены

контракты на закупку товаров с

целью оснащения объектов

общеобразовательных и

дошкольных образовательных

организаций средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов

-

Морозов В.Б.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации результата"

Справка

Информационная

справка

-

Морозов В.Б.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации результата"

Справка

Информационная

справка

-

Морозов В.Б.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

выполнение работ по

капитальному ремонту,

поставку оборудования

-

Морозов В.Б.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Тульской

области"

Соглашение Соглашение

-

Морозов В.Б.

12.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Сформирован

план по обеспечению

непрерывности образовательного

процесса обучающихся на период

капитального ремонта"

Прочий тип документа

Письмо/приказ

образовательной

организации

-

Морозов В.Б.

12.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Запущены

конкурсные (конкурентные)

процедуры, направленные на

заключение

государственных/муниципальны

х контрактов на выполнение

работ по капитальному ремонту

зданий образовательных

организаций "

Прочий тип документа

Реестр закупок

-

Морозов В.Б.

12.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.23.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

по капитальному ремонту зданий

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Морозов В.Б.

19.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг с

целью оснащения объектов

общеобразовательных и

дошкольных образовательных

организаций средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок

-

Морозов В.Б.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Заключены

контракты на закупку товаров с

целью оснащения объектов

общеобразовательных и

дошкольных образовательных

организаций средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов

-

Морозов В.Б.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации результата"

Справка

информационная

справка

-

Морозов В.Б.

31.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Мониторинг Справка

-

Морозов В.Б.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации результата" Информационная

справка

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

выполнение работ по

капитальному ремонту,

поставку оборудования

-

Морозов В.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры

(зданий) школ"

Реализация результата

позволит обеспечить

развитие пространства

образовательных

организаций, а также

обеспечить возможность

учащимся получать

качественное

образование

Осташко О.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Выписка ЕГРН

-

Осташко О.А.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Заключено Соглашение Соглашение

-

Морозов В.Б.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Тульской

области"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Морозов В.Б.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Осташко О.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Морозов В.Б.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Заключен

контракт на строительство"

Прочий тип документа

Контракт

-

Морозов В.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Мониторинг

строительства объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Письмо администрации

г. Тула

-

Морозов В.Б.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта 20%"

Прочий тип документа

Письмо администрации

г. Тулы

-

Морозов В.Б.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Мониторинг

строительства объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Письмо администрации

г. Тулы

-

Морозов В.Б.

30.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта 40%"

Прочий тип документа

Письмо администрации

г. Тулы

-

Морозов В.Б.

30.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.11.

Контрольная точка"Мониторинг

строительства объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Письмо администрации

г. Тулы

-

Морозов В.Б.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта 60%"

Прочий тип документа

Письмо администрации

г. Тулы

-

Морозов В.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Мониторинг

строительства объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Письмо администрации

г. Тулы

-

Морозов В.Б.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта 80%"

Прочий тип документа

Письмо администрации

г. Тулы

-

Морозов В.Б.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Мониторинг

строительства объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Письмо администрации

г. Тулы

-

Морозов В.Б.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа

Извещение о завершении

строительства

-

Морозов В.Б.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

-

Морозов В.Б.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

-

Морозов В.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Общеобразовательны

е организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

В целях создания

единого

образовательного

пространства в

образовательных

организациях,

Осташко О.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализующих программы

общего образования, а

также развития

современных

компетенций и навыков

у обучающихся оснащена

(обновлена) материально

- техническая база

кабинетов по учебным

предметам "Труд

(Технология)" и

"Основы безопасности и

защиты Родины"

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Тульской

области"

Соглашение Соглашение

-

Морозов В.Б.

07.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Приказ министерства

образования Тульской

области

-

Морозов В.Б.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Соглашение

-

Морозов В.Б.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Запуск

конкурсных (конкурентных)

процедур (торгов) для

заключения контрактов на

поставку оборудования в целях

оснащения средствами обучения

и воспитания

общеобразовательных

организаций в 2025 году"

Прочий тип документа

Реестр извещений

-

Морозов В.Б.

07.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Заключение

контрактов на поставку

оборудования для оснащения

средствами обучения и

воспитания общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Морозов В.Б.

09.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Сформирован

реестр документов,

подтверждающих приемку

средств обучения и воспитания

по учебным предметам «Основы

безопасности и защиты Родины»,

«Труд (Технология)»"

Справка Реестр

документов,

подтверждающих

приемку средств

обучения и воспитания

-

Морозов В.Б.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Информационная

-

Морозов В.Б.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата" справка(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

Информационная

справка об исполнении

мероприятия

-

Морозов В.Б.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Все лучшее детям (Тульская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

1

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

40,00 40,00 80,00

2

Реализованы мероприятия

по модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

40,00 40,00 80,00

3

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных населенных

пунктах с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры (зданий)

школ

20,00 20,00 40,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00 200,00


